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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

формирование у обучающихся знаний теоретических основ организации, 

планирования и управления строительным производством и умеющих использовать их в 

практической деятельности в строительных организациях. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ организации, управления и планирования 

строительстве, в т.ч. принципов организационно-технического проектирования и 

обеспечения безопасности производства работ при строительстве зданий и сооружений; 

- приобретение практических умений и навыков в организации, управлении и 

планировании при проектировании строительства зданий и сооружений и их комплексов; 

- получение опыта разработки проекта организации строительства (ПОС) 

- и элементов проекта производства работ (ППР) при возведении зданий и сооруже-

ний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология и организация строительного производства» Б1.О.29 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ 

дисциплины «Теория архитектуры» умения графически подать проект. 

Содержание дисциплины служит для освоения дисциплины «Архитектурное 

проектирование». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Таблица 3.1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

(ИДК)1 

Код и наименование резуль-

тата 

обучения по дисциплине  

ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

комплексном 

проектировании на 

основе системного 

подхода, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

финансовых 

ресурсов, анализа 

ситуации в 

социальном, 

функциональном, 

экологическом, 

технологическом, 

инженерном, 

историческом, 

экономическом и 

ОПК-3.1. 

Участвует в разработке 

градостроительных и объёмно-

планировочных решений, 

оформлении проектной и 

рабочей документации и ее 

презентации на различных 

этапах согласований  

Знать: методы разработки 

градостроительных и 

объёмно-планировочных 

решений 

Уметь: оформлять 

презентации и сопровождение 

проектной документации на 

этапах согласований. 

Использовать методы 

моделирования и 

гармонизации искусственной 

среды обитания при 

разработке 

градостроительных и 

объемно-планировочных 

решений 

Владеть: приёмами 

оформления и представления 

проектных решений 



 

эстетическом 

аспектах 

 

ОПК-3.2.  

Использует навыки по 

формированию  

градостроительной проектной 

и рабочей документации с 

учетом системы требований  к 

различным типам 

градостроительных объектов  

Знать: состав чертежей 

проектной документации, 

социальные, функционально-

технологические, 

эргономические (в том числе 

учитывающие особенности 

лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан), эстетические 

и экономические требования к 

различным архитектурным 

объектам различных типов 

Уметь: составлять чертежи 

проектной документации, 

социальные, функционально-

технологические, 

эргономические (в том числе 

учитывающие особенности 

лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан), эстетические 

и экономические требования к 

различным архитектурным 

объектам различных типов 

Владеть: навыками 

составления чертежей 

проектной документации, 

социальные, функционально-

технологические, 

эргономические (в том числе 

учитывающие особенности 

лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан), эстетические 

и экономические требования к 

различным архитектурным 

объектам различных типов 

ОПК-4  

Способен применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

 

ОПК-4.1. 

Выполняет сводный анализ 

исходных данных; проводит 

поиск проектного решения в 

соответствии с требованиями; 

использует навыки 

обобщенного расчёта технико-

экономических показателей  

Знать: сводный анализ 

исходных данных, данных 

задания на проектирование 

объекта капитального 

строительства и данных 

задания на разработку 

проектной документации 

Уметь: проводить поиск 

проектного решения в 

соответствии с 

особенностями объёмно-

планировочных решений 

проектируемого объекта 

Владеть: навыками расчёта 

технико-экономических 

показателей объемно-

планировочных решений 



 

ОПК-4.2. 

Использует системы соци-

ально-экономических и инже-

нерно-технических требований 

к основным типам объектов ка-

питального строительства и 

требования обеспечения безба-

рьерной среды жизнедеятель-

ности  

Знать: объемно-

планировочные требования к 

основным типам зданий, 

включая требования, 

определяемые 

функциональным 

назначением проектируемого 

объекта капитального 

строительства и 

особенностями участка 

застройки и требования 

обеспечения безбарьерной 

среды жизнедеятельности 

Уметь: использовать основы 

проектирования 

конструктивных решений 

объекта капитального 

строительства. Владеет 

принципами проектирования 

средовых качеств объекта 

капитального строительства, 

включая акустику, освещение, 

микроклимат, в том числе с 

учетом потребностей 

маломобильных групп 

граждан и лиц с ОВЗ. 

Применяет основные 

строительные и отделочные 

материалы, изделия и 

конструкции, их технические, 

технологические, 

эстетические и 

эксплуатационные 

характеристики 

Владеть: навыками 

использования основных 

технологий производства 

строительных и монтажных 

работ, методиками 

проведения технико-

экономических расчётов 

проектных решений; 

принципами проектирования 

средовых качеств объекта 

капитального строительства, 

включая акустику, освещение, 

микроклимат, в том числе с 

учетом потребностей 

маломобильных групп 

граждан и лиц с ОВЗ 

 

4. Объем дисциплины 



 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

Таблица 4.1. 

Форма 

обучения 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные 

занятия, час. 
Иная контактная работа 

СР, час. Ппатт 

Форма 

аттестаци
и 

Л П Лаб СРП Конс Патт Татт 

очно-
заочная 

4/7 14 14 – 1 – 0,25 2 40,75 – зачет 

 

Условные обозначения: 

Л - лекционные занятия 

П – практические занятия 

Лаб – лабораторные занятия 

СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством педагогического работ-

ника 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

Ппатт – часы на подготовку к промежуточной аттестации 

Патт – промежуточная аттестация  

Татт – текущая аттестация  

Конс – консультации 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. 

 

Очно-заочная форма обучения (ОЗФО) 

Таблица 5.1.2 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные занятия, 

час. 

СР, 

час. 

Иные 

формы 

кон-

такт-

ной 

работы 
с ПР, 

час. 

П
п

ат
т Все-

го, 

час. 

Код 

ИДК 

Оценоч-

ные 

средства 
Номер 

разде-ла 

Наименование 

раздела 
Л П Лаб 

1 1 

Основы 

организации 

строительного 

производства 

2 2 - 6 – - 10 

ОПК-

3.1, 3.2, 

ОПК-

4.1, 4.2 

Устный 

опрос, 

презентац

ия 

доклада 

2 2 

Подготовка 

строительного 

производства 

2 2 - 6 – - 10 

Устный 

опрос, 

презентац

ия 

доклада 

3 3 
Методы 

организации 

строительства 

2 2 - 6 – - 10 

Устный 

опрос, 
презента-

ция до-

клада 

4 4 

Моделирование в 

организационно- 

технологическом 

проектировании. 

Сетевые графики 

2 2 - 6 - - 10 

Устный 

опрос, 

презента-

ция до-

клада 



 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные занятия, 

час. 

СР, 

час. 

Иные 

формы 

кон-

такт-

ной 

работы 

с ПР, 

час. 

П
п

ат
т Все-

го, 

час. 

Код 

ИДК 

Оценоч-

ные 

средства 
Номер 

разде-ла 

Наименование 

раздела 
Л П Лаб 

строительства от-

дельных объектов 
и комплексов 

5 5 

Организация ма-

териально- техни-

ческого обеспече-

ния строитель-

ства. 

2 2 - 6 - - 10 

Устный 

опрос, 

презента-

ция до-

клада 

6 6 

Строительные 

генеральные 

планы 

4 4 - 10,75 - - 18,75 

Устный 

опрос, 

презента-

ция до-

клада 

7 

 СРП – – – – 1 – 1 
Устный 

опрос 

 Консультации – – – – – – – 
Устный 

опрос 

 Патт – – – – 0,25 – 0,25 
Устный 
опрос 

 Татт – – – – 2 – 2 
Устный 

опрос 

Зачет - - - - – - - 
Устный 

опрос 

Итого за 7 семестр 4 курса 14 14 - 40,75 3,25 - 72   

 

Условные обозначения: 

Л - лекционные занятия 

П – практические занятия 

Лаб – лабораторные занятия 

СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством педагогического 

работника 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

Ппатт – часы на подготовку к промежуточной аттестации 

Патт – промежуточная аттестация 

Татт – текущая аттестация 

Конс – консультации 

 

5.2. Содержание дисциплины.  

Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы). 

 

Раздел 1. «Основы организации строительного производства»:  

Строительство как отрасль материального производства. Основные этапы развития 

строительной отрасли. Развитие и современное состояние науки об организации 

производства и строительства. Цели и задачи организации строительства в целом. 

Строительный комплекс и его организационная структура. Этапы и периоды строительства, 

решаемые на них задачи. 

Организация проектных и изыскательских работ. Состав и содержание проектов 

организации строительства. Основные принципы и стадии проектирования в строительстве. 

Понятие о нормах и системе автоматизированного проектирования строительства. Порядок 



 

рассмотрения, согласования и утверждения проектно-сметной документации. 

Изыскательские работы. Оценка экономической эффективности проектов в строительстве. 

Организационно-технологическая проектная документация. Участие в конкурсах и 

подрядных торгах. Заключение подрядных договоров 

 

Раздел 2. «Подготовка строительного производства»: 

Организационно-техническая подготовка строительства. Проект организации 

строительства. Проект производства работ. Основные задачи подготовки строительного 

производства. 

Инженерная подготовка территории и строительной площадки. Работы 

подготовительного периода, состав внутриплощадочных и внеплощадочных работ. 

Организация строительства жилых, общественных зданий, промышленных предприятий в 

основной период строительства. 

Основы мобильного строительства. 

Участники инвестиционно-строительной деятельности, их цели и организационные 

формы. Система строительных организаций. Классификация и структура строительных 

организаций. Участники строительства: заказчик, проектные, подрядные, субподрядные 

организации и поставщики. Строительно-монтажный трест, права и обязанности его 

административно- управленческого персонала. Формы собственности. Производственные 

подразделения, их структура и взаимоотношения. 

 

Раздел 3. «Методы организации строительства»:  

Методы организации строительства. Сравнительный анализ параллельного, 

последовательного и поточного методов организации строительства. 

Потоки, их виды и параметры. Поточный метод. Циклограммы потоков. 

Экономическая эффективность поточного метода строительства. 

Узловой, комплектно-блочный и другие методы строительства 

 

Раздел 4. «Моделирование в организационно-технологическом проектирова-

нии. Сетевые графики строительства отдельных объектов и комплексов»:  

Понятие о моделировании. Модели, применяемые в организации строительства. 

Элементы сетевого графика. Сетевые модели строительных процессов, правила их 

составления и расчёта. Циклограммы. 

Правила построение сетевого графика. Виды расчетов сетевого графика. Правила 

построения сетевого графика в масштабе времени. Виды корректировок сетевого графика. 

Раздел 5. «Организация материально-технического обеспечения 

строительства»:  

Материально-технические ресурсы строительства. Организация поставок 

материально-технических ресурсов. Нормирование расхода строительных материалов, 

деталей и конструкций. 

Нормирование производственных запасов материально-технических ресурсов и 

контроль за их состоянием. Складское хозяйство строительных организаций и хранение 

строительных материалов, деталей и конструкций. 

Определение необходимых материально-технических ресурсов для обеспечения 

беспрерывной работы строительной площадки. 

Расчет материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения 

беспрерывной работы строительной площадки. Расчет площадей открытых и закрытых 

складов 

Раздел 6. «Строительные генеральные планы»: 

Строительные генеральные планы объектов, их назначение, состав, правила 

составления. Общеплощадочный стройгенплан. Объектный стройгенплан. 



 

Производственные склады и временные сооружения. Расчёт объёмов строительства 

временных зданий. Проектирование бытовых городков на строительной площадке. 

Инженерные сети строительной площадки. 

Строительные генеральные планы комплексов объектов, их назначение и состав.  

Расположение производственных баз и временных посёлков. Внутрипостроечный 

транспорт. Проектирование временных дорог для различных видов транспорта. 

Ситуационные планы строительства. Схемы доставки строительных грузов. 

 

5.2.1. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

 

Лекционные занятия 

Таблица 5.2.1 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, час. 

Тема практических занятий 
ОЗФО 

1 1 2 

Строительство как отрасль материального про-

изводства. Основные этапы развития строи-

тельной отрасли. Развитие и современное со-

стояние науки об организации производства и 

строительства. Цели и задачи организации 

строительства в целом. Строительный ком-

плекс и его организационная структура. Этапы 

и периоды строительства, решаемые на них за-

дачи. 

Организация проектных и изыскательских ра-

бот. Состав и содержание проектов организа-

ции строительства. Основные принципы и ста-

дии проектирования в строительстве. Понятие 

о нормах и системе автоматизированного про-

ектирования строительства. Порядок рассмот-

рения, согласования и утверждения проектно-

сметной документации. 

Изыскательские работы. Оценка экономиче-

ской эффективности проектов в строительстве. 

Организационно-технологическая проектная 

документация. Участие в конкурсах и 

подрядных торгах. Заключение подрядных 

договоров 

2 2 2 

Организационно-техническая подготовка стро-

ительства. Проект организации строительства. 

Проект производства работ. Основные задачи 

подготовки строительного производства. Ин-

женерная подготовка территории и строитель-

ной площадки. Работы подготовительного пе-

риода, состав внутриплощадочных и внепло-

щадочных работ. Организация строительства 

жилых, общественных зданий, промышленных 

предприятий в основной период строительства. 

Основы мобильного строительства. 

Участники инвестиционно-строительной 

деятельности, их цели и организационные 

формы. Система строительных организаций. 



 

Классификация и структура строительных ор-

ганизаций. Участники строительства: заказчик, 

проектные, подрядные, 

субподрядные организации и поставщики. 

Строительно-монтажный трест, права и обя-

занности его административно-управленче-

ского персонала. Формы собственности.  

Производственные подразделения, их струк-

тура и взаимоотношения. 

3 3 2 

Методы организации строительства. Сравни-

тельный анализ параллельного, последователь-

ного и поточного методов организации строи-

тельства. 

Потоки, их виды и параметры. Поточный ме-

тод. Циклограммы потоков. Экономическая 

эффективность поточного метода строитель-

ства. 

Узловой, комплектно-блочный и другие ме-

тоды строительства 

4 4 2 

Понятие о моделировании. Модели, применяе-

мые в организации строительства. 

Элементы сетевого графика. Сетевые модели 

строительных процессов, правила их составле-

ния и расчёта. Циклограммы. 

Правила построение сетевого графика. Виды 

расчетов сетевого графика. Правила построе-

ния сетевого графика в масштабе времени. 

Виды корректировок сетевого графика 

5 5 2 

Материально-технические ресурсы строитель-

ства. Организация поставок материально-тех-

нических ресурсов. Нормирование расхода 

строительных материалов, деталей и конструк-

ций. Нормирование производственных запасов 

материально-технических ресурсов и контроль 

за их состоянием. Складское хозяйство строи-

тельных организаций и хранение строительных 

материалов, деталей и конструкций. 

Определение необходимых матери-

ально- технических ресурсов для обеспечения 

беспрерывной работы строительной площадки. 

Расчет материально-технических ресурсов, не-

обходимых для обеспечения беспрерывной ра-

боты строительной площадки. Расчет 

площадей открытых и закрытых складов 

6 6 4 

Строительные генеральные планы объектов, их 

назначение, состав, правила составления. Об-

щеплощадочный стройгенплан. Объектный 

стройгенплан. Производственные склады и 

временные сооружения. Расчёт объёмов строи-

тельства временных зданий. Проектирование 

бытовых городков на строительной площадке. 

Инженерные сети строительной площадки. 



 

 

Практические занятия 

Таблица 5.2.3. 

Строительные генеральные планы комплексов 

объектов, их назначение и состав. Расположе-

ние производственных баз и временных посёл-

ков. Внутрипостроечный транспорт. Проекти-

рование временных дорог для различных видов 

транспорта. 

Ситуационные планы строительства. Схемы 

доставки строительных грузов 

Итого: 14  

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, час. 

Тема практических занятий 
ОЗФО 

1 1 2 

Строительство как отрасль материального про-

изводства. Основные этапы развития строи-

тельной отрасли. Развитие и современное со-

стояние науки об организации производства и 

строительства. Цели и задачи организации 

строительства в целом. Строительный ком-

плекс и его организационная структура. Этапы 

и периоды строительства, решаемые на них за-

дачи. 

Организация проектных и изыскательских ра-

бот. Состав и содержание проектов организа-

ции строительства. Основные принципы и ста-

дии проектирования в строительстве. Понятие 

о нормах и системе автоматизированного про-

ектирования строительства. Порядок рассмот-

рения, согласования и утверждения проектно-

сметной документации. 

Изыскательские работы. Оценка экономиче-

ской эффективности проектов в строительстве. 

Организационно-технологическая проектная 

документация. Участие в конкурсах и 

подрядных торгах. Заключение подрядных 

договоров 

2 2 2 

Организационно-техническая подготовка стро-

ительства. Проект организации строительства. 

Проект производства работ. Основные задачи 

подготовки строительного производства. Ин-

женерная подготовка территории и строитель-

ной площадки. Работы подготовительного пе-

риода, состав внутриплощадочных и внепло-

щадочных работ. Организация строительства 

жилых, общественных зданий, промышленных 

предприятий в основной период строительства. 

Основы мобильного строительства. 

Участники инвестиционно-строительной 

деятельности, их цели и организационные 

формы. Система строительных организаций. 



 

Классификация и структура строительных ор-

ганизаций. Участники строительства: заказчик, 

проектные, подрядные, 

субподрядные организации и поставщики. 

Строительно-монтажный трест, права и обя-

занности его административно-управленче-

ского персонала. Формы собственности.  

Производственные 

подразделения, их структура и взаимоотноше-

ния. 

3 3 2 

Методы организации строительства. Сравни-

тельный анализ параллельного, последователь-

ного и поточного методов организации строи-

тельства. 

Потоки, их виды и параметры. Поточный ме-

тод. Циклограммы потоков. Экономическая 

эффективность поточного метода строитель-

ства. 

Узловой, комплектно-блочный и другие ме-

тоды строительства 

4 4 2 

Понятие о моделировании. Модели, применяе-

мые в организации строительства. 

Элементы сетевого графика. Сетевые модели 

строительных процессов, правила их составле-

ния и расчёта. Циклограммы. 

Правила построение сетевого графика. Виды 

расчетов сетевого графика. Правила построе-

ния сетевого графика в масштабе времени. 

Виды корректировок сетевого графика 

5 5 2 

Материально-технические ресурсы строитель-

ства. Организация поставок материально-тех-

нических ресурсов. Нормирование расхода 

строительных материалов, деталей и конструк-

ций. Нормирование производственных запасов 

материально-технических ресурсов и контроль 

за их состоянием. Складское хозяйство строи-

тельных организаций и хранение строительных 

материалов, деталей и конструкций. 

Определение необходимых материально- тех-

нических ресурсов для обеспечения беспре-

рывной работы строительной площадки. 

Расчет материально-технических ресурсов, не-

обходимых для обеспечения беспрерывной ра-

боты строительной площадки. Расчет 

площадей открытых и закрытых складов 

6 6 4 

Строительные генеральные планы объектов, их 

назначение, состав, правила составления. Об-

щеплощадочный стройгенплан. Объектный 

стройгенплан. Производственные склады и 

временные сооружения. Расчёт объёмов строи-

тельства временных зданий. Проектирование 

бытовых городков на строительной площадке. 



 

 

Лабораторные работы 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

 

Самостоятельная работа  

Таблица 5.2.2 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образователь-

ных технологий: 

Проектный метод обучения, цель которого состоит в том, чтобы создать условия, 

при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

Инженерные сети строительной площадки. 

Строительные генеральные планы комплексов 

объектов, их назначение и состав. Расположе-

ние производственных баз и временных посёл-

ков. Внутрипостроечный транспорт. Проекти-

рование временных дорог для различных видов 

транспорта. 

Ситуационные планы строительства. Схемы 

доставки строительных грузов 

Итого: 14  

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, час. 

Тема Вид СР 
ОЗФО 

1 1 6 
Основы организации 

строительного производства  

Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

2 2 6 
Подготовка строительного 

производства 

Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

3 3 6 
Методы организации 

строительства. 

Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

4 4 6 

Моделирование в организаци-

онно- технологическом проекти-

ровании. Сетевые графики строи-

тельства отдельных объектов и 

комплексов. 

Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

5 5 6 

Организация материально- техни-

ческого обеспечения 

строительства 

Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

6 6 10,75 
Строительные генеральные 

планы 

Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Итого: 40,75 -  



 

познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 

гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

 

6. Тематика курсовых работ/проектов 

Курсовые работы/проекты не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Контрольные работы 

Контрольные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины 

Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в соответ-

ствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

 

Примечание: 

а) Для обучающегося (бакалавра), осваивающего учебную дисциплину, обяза-

тельный компонент основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования - программы бакалавриата по направлению подготовки 07.03.04 ГРАДОСТРО-

ИТЕЛЬСТВО (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Градострои-

тельство», форма обучения – очно-заочная), одобренной на заседании Учёного совета 

образовательной организации (протокол от 29.01.2025 № 5), утверждённой ректором Част-

ного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский инсти-

тут искусств и реставрации» 29.01.2025, по индивидуальному учебному плану (при 

наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося (бака-

лавра)), Институт: 

- разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и утвер-

ждает в установленном порядке согласно соответствующему локальному нормативному 

акту индивидуальный учебный план конкретного обучающегося (бакалавра) (учебный 

план, обеспечивающий освоение конкретной основной образовательной программы выс-

шего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и об-

разовательных потребностей конкретного обучающегося (бакалавра)); 

- устанавливает для конкретного обучающегося (бакалавра) по индивидуальному 

учебному плану одинаковые дидактические единицы - элементы содержания учебного 

материала, изложенного в виде утверждённой в установленном образовательной организа-

цией порядке согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочей про-

граммы учебной дисциплины, обязательного компонента разработанной и реализуемой Ин-

ститутом основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 07.03.04 ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

СТВО (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Градостроительство», 

форма обучения – очно-заочная), как и для обучающего (бакалавра), осваивающего ос-

новную образовательную программу высшего образования в учебной группе; 

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (бака-

лавра) объём учебной дисциплины с указанием количества академических часов/ ЗЕТ, вы-

деленных на его контактную работу (групповую и (или) индивидуальную работу) с руково-

дящими и (или) научно-педагогическими работниками, реализующими основную образо-

вательную программу высшего образования; 

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (бака-

лавра) количество академических часов/ ЗЕТ по учебной дисциплине, выделенных на его 

самостоятельную работу (при необходимости). 



 

б) Для обучающегося (бакалавра) с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалида, осваивающего учебную дисциплину, обязательный компонент основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалаври-

ата по направлению подготовки 07.03.04 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО (направленность 

(профиль) программы бакалавриата - «Градостроительство», форма обучения – очно-

заочная), одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (прото-

кол от 29.01.2025 № 5), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации» 

29.01.2025,  (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обу-

чающегося (бакалавра) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)), Инсти-

тут: 

- разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и утвер-

ждает в установленном порядке согласно соответствующему локальному нормативному 

акту индивидуальный учебный план конкретного обучающегося (бакалавра) с ограни-

ченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления в образова-

тельную организацию такого обучающегося (бакалавра) с учётом конкретной (конкрет-

ных) нозологии (нозологий)) (учебный план, обеспечивающий освоение конкретной основной 

образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации её содер-

жания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося (бакалавра)); 

- устанавливает для конкретного обучающегося (бакалавра) с ограниченными воз-

можностями здоровья содержание образования (одинаковые дидактические единицы - 

элементы содержания учебного материала, как и для обучающего (бакалавра), осваиваю-

щего основную образовательную программу высшего образования в учебной группе) и 

условия организации обучения, изложенного в виде утверждённой в установленном Инсти-

тутом порядке согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочей про-

граммы учебной дисциплины, обязательного компонента разработанной и реализуемой им 

адаптированной основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования - программы бакалавриата по направлению подготовки 07.03.04 ГРАДОСТРОИ-

ТЕЛЬСТВО (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Градострои-

тельство», форма обучения – очно-заочная), а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида (для конкретного обучающегося (бака-

лавра) с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисле-

ния в образовательную организацию такого обучающегося (бакалавра) с учётом конкрет-

ной (конкретных) нозологии (нозологий)); 

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося бака-

лавра) с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисле-

ния такого обучающегося (бакалавра) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (но-

зологий)) объём учебной дисциплины с указанием количества академических часов/ ЗЕТ, 

выделенных на его контактную работу (групповую и (или) индивидуальную работу) с ру-

ководящими и (или) научно-педагогическими работниками, реализующими основную об-

разовательную программу высшего образования; 

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (бака-

лавра) с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисле-

ния в образовательную организацию такого обучающегося (бакалавра) с учётом конкрет-

ной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество академических часов/ ЗЕТ по учебной 

дисциплине, выделенных на его самостоятельную работу (при необходимости). 

 

9. Особенности организации образовательной деятельности по учебной дисци-

плине для лиц с ограниченными возможностями здоровья 



 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего об-

разования - программе бакалавриата по направлению подготовки 07.03.04 ГРАДОСТРО-

ИТЕЛЬСТВО (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Градострои-

тельство», форма обучения – очно-заочная), одобренной на заседании Учёного совета 

образовательной организации (протокол от 29.01.2025 № 5), утверждённой ректором Част-

ного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский инсти-

тут искусств и реставрации» 29.01.2025, обучающихся (бакалавров) с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии факта зачисления в образовательную организацию 

такого обучающегося (бакалавра) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозоло-

гий)) осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (бакалавров). 

Образование обучающихся (бакалавров) с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися (бакалаврами), так и в 

отдельных группах. 

Образовательной организацией созданы специальные условия для получения выс-

шего образования по основной образовательной программе высшего образования обучаю-

щимися (бакалаврами) с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе бака-

лавриата по направлению подготовки 07.03.04 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО (направлен-

ность (профиль) программы бакалавриата - «Градостроительство», форма обучения 

– очно-заочная), одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации 

(протокол от 29.01.2025 № 5), утверждённой ректором Частного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации» 

29.01.2025, обучающимися (бакалаврами) с ограниченными возможностями здоровья по-

нимаются условия обучения таких обучающихся (бакалавров), включающие в себя исполь-

зование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-

альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся (бакалаврам) необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание образовательной  организации и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение указанной выше основной образовательной про-

граммы высшего образована обучающимися (бакалаврами) с ограниченными возможно-

стями здоровья (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого 

обучающегося (бакалавра) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)). 

При получении высшего образования по указанной выше основной образовательной 

программе высшего образования обучающимся (бакалаврам) с ограниченными возможно-

стями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

(при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося (ба-

калавра) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)). 

В целях доступности получения высшего образования по основной профессиональ-

ной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 07.03.04 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО (направленность (профиль) 

программы бакалавриата - «Градостроительство», форма обучения – очно-заочная), 

одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 

29.01.2025 № 5), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации» 29.01.2025, ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта зачисления в образо-

вательную организацию такого обучающегося (бакалавра) с учётом конкретной (конкрет-

ных) нозологии (нозологий)) образовательной организацией обеспечивается: 



 

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации 

в сети «Интернет» для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся (бакалавров), являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполняется круп-

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и дублируется шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся (бакалавру) необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося (бакалавра), являющегося слепым и использую-

щего собаку-проводника, к зданию образовательной организации; 

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их раз-

меры и количество определено с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся (бакалавров) в учебные помещения, 

туалетные и другие помещения образовательной организации, а также пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

 

Используемое программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства): 

- серверные и пользовательские операционные системы: Ubuntu, Debian, FreeBSD, 

Linux. 

- пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler; 

- офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), 

LibreOffice; 

- облачные сервисы: Яндекс.Облако, Google Documents, Google Sites; 

- веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge; 

- программное обеспечение: Architecture Engineering & Construction Collection IC 

Commercial New Single-user ELD Annual Subscription + Graitec PowerPack Standard договор 

поставки № ДГ – 56559/21 от 18.10.2021, 1С:Предпр.8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях (отечественное производство) лицензионный договор № 

ЦС21-003296 18.10.2021, ПК АРБИТР (ПК АСМ СЗМА) (отечественное производство) 

лицензионный договор № 21-09/14 от 15.10.2021; 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

www.urait.ru «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам».  

www.arch-grafika.ru - Архитектурная графика.  

http://window.edu.ru/
http://www.arch-grafika.ru/


 

http://Architector.ru - Информационное агентство союзов архитекторов 

http://architektonika.ru/ - Архитектоника 

http://archi.ru/linkscat/ - Архитектура России 

http://www.know-house.ru - Информационная система «НОУ-ХАУС.ру».  

Architecture.artyx.ru http://architecture.artyx.ru/ - Книги об архитектуре 

http://www.protoart.ru - информационно-аналитический портал Protoart 

http://pages.marsu.ru/architectura/ - Архитектурные стили и их особенности 

http://www.rusarch.ru - Электронная научная библиотека по истории древнерусской 

архитектуры 

http://www.georec.spb.ru – Геореконструкция 

http://www.stroinauka.ru/ - Строительная наука. Научно-технический прогресс в 

московском строительстве. 

http://www.build.rin.ru – Архитектура и строительство 

http://www.mukhin.ru – Всё про строительство домов 

http://www.stroysovet.com/ - Строительство и обустройство дома 

http://www.ais.by/ - Архитектурно-строительный портал 

 

Электронные журналы: 

http://www.gardener.ru -  Gardener.ru 

http://www.archvestnik.ru/ - Архитектурный вестник 

http://www.archjournal.ru/ - Архитектура. Строительство. Дизайн 

http://www.new-house.ru/ - Новый дом. Энциклопедия частного домостроения 

http://www.salon.ru/ - интернет-проект SALON-interior 

http://sp.vnegoroda.com/ - Вне Города.ru 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

Таблица 10.1 
Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно- наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для про-

ведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в се-

тевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заклю-

чен договор) 

Специализированная многофункциональная учебная 

аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, в том числе, для организации практической 

подготовки обучающийся, с перечнем основного 

оборудования (аудитория  
№ 309): 

Столы для обучающихся; 

Стулья для обучающихся; 

Стол педагогического работника; 

Стул педагогического работника; 

Компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду лицензиата; 

Интерактивная доска; 

Проектор 

191015, 

г. Санкт-Петербург, Кавалергардская 
улица, дом 7, литера А 

(57,4 кв.м.; 

этаж 3, 

пом. 9-Н 

(ч.п. №№ 1-18)) 

Специализированная многофункциональная учебная 

аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

191015, 

г. Санкт-Петербург, Кавалергардская 
улица, дом 7, литера А 

(43,6 кв.м.; 

http://architecture.artyx.ru/
http://www.protoart.ru/
http://www.rusarch.ru/
http://www.georec.spb.ru/
http://www.stroinauka.ru/
http://www.build.rin.ru/
http://www.mukhin.ru/
http://www.stroysovet.com/
http://www.ais.by/
http://www.gardener.ru/
http://www.new-house.ru/


 

аттестации, в том числе, для организации практической 

подготовки обучающийся, с перечнем основного 

оборудования (аудитория  

№ 308): 

Столы для обучающихся; 

Стулья для обучающихся; 

Стол педагогического работника; 

Стул педагогического работника; 

Компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду лицензиата; 

Интерактивная доска; 

Проектор; 

Сканер; 

Принтер 

этаж 3, 

пом. 9-Н 

(ч.п. №№ 1-18)) 

Специализированная многофункциональная учебная 

аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, в том числе, для организации практической 

подготовки обучающийся, с перечнем основного 

оборудования (аудитория  

№ 412): 

Столы для обучающихся; 

Стулья для обучающихся; 

Стол педагогического работника; 

Стул педагогического работника; 

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду лицензиата; 

Интерактивная доска; 

Проектор; 

Сканер; 
Принтер 

191015, 

г. Санкт-Петербург, Кавалергардская 

улица, дом 7, литера А 

(28,4 кв.м.; 

этаж 4, 

пом. 10-Н 

(ч.п. №№ 1-19)) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с перечнем основного оборудования 

(аудитория № 305): 

Столы для обучающихся; 

Стулья для обучающихся; 

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду лицензиата; 

Ноутбуки с возможностью подключения  

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 
лицензиата; 

Принтер; 

Сканер 

191015, 

г. Санкт-Петербург, Кавалергардская 

улица, дом 7, литера А 

(16,2 кв.м.; 

этаж 3, 

пом. 9-Н 

(ч.п. №№ 1-18)) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с перечнем основного оборудования 

(аудитория № 306): 

Столы для обучающихся; 

Стулья для обучающихся; 

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду лицензиата; 

Ноутбуки с возможностью подключения  

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 

лицензиата; 

Принтер; 

Сканер 

191015, 

г. Санкт-Петербург, Кавалергардская 

улица, дом 7, литера А 

(15,4 кв.м.; 

этаж 3, 

пом. 9-Н 
(ч.п. №№ 1-18)) 



 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с перечнем основного оборудования 

(аудитория № 307): 

Столы для обучающихся; 

Стулья для обучающихся; 

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду лицензиата; 

Ноутбуки с возможностью подключения  
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

лицензиата; 

Принтер; 

Сканер 

191015, 

г. Санкт-Петербург, Кавалергардская 

улица, дом 7, литера А 

(15,5 кв.м.; 

этаж 3, 

пом. 9-Н 
(ч.п. №№ 1-18)) 

 

 

 

12. Методические указания по организации СР 

12.1. Методические указания по подготовке к практическим, лабораторным 

занятиям не предусмотрены 

12.2. Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

Призваны сориентировать обучающегося в процессе освоения дисциплины, помочь 

ему решить основные учебные задачи курса и освоить механизмы их реализации. Для этого 

обучающемуся предлагается ознакомиться с программой курса, озвучивается основной и 

дополнительный список рекомендуемой литературы, включающий учебники, учебные 

пособия по дисциплине, а также работы научного плана: монографии, статьи и т.д. 

Так как весь часовой объем расчитан на практический, основными формами его 

реализации являются практические занятия, а также формы самостоятельной работы: 

выполнение графических упражнений, подготовка к собеседованию, зачету. 

Практические упражнения представляют собой реализацию текущего контроля 

работы обучающегося и направлены на выработку умений и навыков самостоятельной 

работы. Они позволяют сформировать у обучающегося навыки поиска дополнительной 

информации о современном уровне развития дисциплины. 

Зачет по дисциплине «технология и организация строительного производства» 

проводится в виде устного опроса. 

12.3 Методические указания по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучаемых имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящему занятию и зачёту по 

дисциплине, а также 

формирование представлений об основных понятиях и разделах курса, навыков 

умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. В часы 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультации с обучаемыми с целью 

оказания им помощи в самостоятельном изучении тем учебного курса. Консультации носят 

групповой и индивидуальный характер. Успешное усвоение курса предполагает активное, 

творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся реализуется: 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий – путем проведения экспресс-

опросов по конкретным темам; 

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учеб-

ным вопросам, при выполнении индивидуальных заданий; 

3) в библиотеке, дома. 

Видом внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может быть 

подготовка к зачету. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 
 

Дисциплина – Технология и организация строительного производства 

Код, направление подготовки – 07.03.04 Градостроительство 

Направленность (профиль) – Градостроительство 

Код индикатора 

компетенции 

Код и наименование результата 

обучения по дисциплине  
Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-3.1. 

Участвует в разра-

ботке градостроитель-

ных и объёмно-плани-

ровочных решений, 

оформлении проект-
ной и рабочей доку-

ментации и ее презен-

тации на различных 

этапах согласований  

Знать: методы разработки градо-

строительных и объёмно-плани-

ровочных решений 

Не знает методы разра-

ботки градостроитель-

ных и объёмно-планиро-

вочных решений 

Демонстрирует отдель-

ные знания методов раз-

работки градостроитель-

ных и объёмно-планиро-

вочных решений 

Демонстрирует достаточ-

ные знания методов раз-

работки градостроитель-

ных и объёмно-планиро-

вочных решений 

Демонстрирует исчерпы-

вающие знания методов 

разработки градострои-

тельных и объёмно-пла-

нировочных решений 

Уметь: оформлять презентации и 

сопровождение проектной доку-
ментации на этапах согласова-

ний. Использовать методы моде-

лирования и гармонизации искус-

ственной среды обитания при 

разработке градостроительных и 

объемно-планировочных реше-

ний 

Не умеет оформлять пре-

зентации и сопровожде-
ние проектной докумен-

тации на этапах согласо-

ваний. Использовать ме-

тоды моделирования и 

гармонизации искус-

ственной среды обитания 

при разработке градо-

строительных и объемно-

планировочных решений 

Умеет оформлять презен-

тации и сопровождение 
проектной документации 

на этапах согласований. 

Использовать методы мо-

делирования и гармони-

зации искусственной 

среды обитания при раз-

работке градостроитель-

ных и объемно-планиро-

вочных решений, допус-

кая ряд ошибок 

Умеет оформлять презен-

тации и сопровождение 
проектной документации 

на этапах согласований. 

Использовать методы мо-

делирования и гармони-

зации искусственной 

среды обитания при раз-

работке градостроитель-

ных и объемно-планиро-

вочных решений, допус-

кая незначительные не-

точности 

В совершенстве умеет 

оформлять презентации и 
сопровождение проект-

ной документации на эта-

пах согласований. Ис-

пользовать методы моде-

лирования и гармониза-

ции искусственной среды 

обитания при разработке 

градостроительных и 

объемно-планировочных 

решений 

Владеть: приёмами оформления и 

представления проектных реше-
ний 

Не владеет приёмами 

оформления и представ-
ления проектных реше-

ний 

Владеет приёмами 

оформления и представ-
ления проектных реше-

ний, допуская ряд оши-

бок 

Хорошо владеет приё-

мами оформления и пред-
ставления проектных ре-

шений, допуская незна-

чительные неточности 

В совершенстве владеет 

приёмами оформления и 
представления проект-

ных решений 

ОПК-3.2.  

Использует навыки по 

формированию  гра-

достроительной про-

ектной и рабочей до-

кументации с учетом 

системы требований  к 

Знать: состав чертежей проект-

ной документации, социальные, 

функционально-технологиче-

ские, эргономические (в том 

числе учитывающие особенности 

лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан), эстетические и 

Не знает состав чертежей 

проектной документа-

ции, социальные, функ-

ционально-технологиче-

ские, эргономические (в 

том числе учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

Демонстрирует отдель-

ные знания состава чер-

тежей проектной доку-

ментации, социальные, 

функционально-техноло-

гические, эргономиче-

ские (в том числе учиты-

вающие особенности лиц 

Демонстрирует достаточ-

ные знания состава чер-

тежей проектной доку-

ментации, социальные, 

функционально-техноло-

гические, эргономиче-

ские (в том числе учиты-

вающие особенности лиц 

Демонстрирует исчерпы-

вающие знания состава 

чертежей проектной до-

кументации, социальные, 

функционально-техноло-

гические, эргономиче-

ские (в том числе учиты-

вающие особенности лиц 



 

различным типам гра-

достроительных объ-

ектов  

экономические требования к раз-

личным архитектурным объектам 

различных типов 

граждан), эстетические и 

экономические требова-

ния к различным архи-

тектурным объектам раз-

личных типов 

с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан), эстети-

ческие и экономические 

требования к различным 

архитектурным объектам 

различных типов 

с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан), эстети-

ческие и экономические 

требования к различным 

архитектурным объектам 

различных типов 

с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан), эстети-

ческие и экономические 

требования к различным 

архитектурным объектам 

различных типов 

Уметь: составлять чертежи про-
ектной документации, социаль-

ные, функционально-технологи-

ческие, эргономические (в том 

числе учитывающие особенности 

лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан), эстетические и 

экономические требования к раз-

личным архитектурным объектам 

различных типов 

Не умеет составлять чер-
тежи проектной докумен-

тации, социальные, функ-

ционально-технологиче-

ские, эргономические (в 

том числе учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан), эстетические и 

экономические требова-

ния к различным архи-

тектурным объектам раз-
личных типов 

Умеет составлять чер-
тежи проектной докумен-

тации, социальные, функ-

ционально-технологиче-

ские, эргономические (в 

том числе учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан), эстетические и 

экономические требова-

ния к различным архи-

тектурным объектам раз-
личных типов, допуская 

ряд ошибок 

Умеет составлять чер-
тежи проектной докумен-

тации, социальные, функ-

ционально-технологиче-

ские, эргономические (в 

том числе учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан), эстетические и 

экономические требова-

ния к различным архи-

тектурным объектам раз-
личных типов, допуская 

незначительные неточно-

сти 

В совершенстве умеет со-
ставлять чертежи проект-

ной документации, соци-

альные, функционально-

технологические, эргоно-

мические (в том числе 

учитывающие особенно-

сти лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граждан), 

эстетические и экономи-

ческие требования к раз-

личным архитектурным 
объектам различных ти-

пов 

Владеть: навыками составления 

чертежей проектной документа-

ции, социальные, функцио-

нально-технологические, эргоно-

мические (в том числе учитываю-

щие особенности лиц с ОВЗ и ма-

ломобильных групп граждан), эс-

тетические и экономические тре-

бования к различным архитектур-
ным объектам различных типов 

Не владеет навыками со-

ставления чертежей про-

ектной документации, со-

циальные, функцио-

нально-технологические, 

эргономические (в том 

числе учитывающие осо-

бенности лиц с ОВЗ и ма-

ломобильных групп 
граждан), эстетические и 

экономические требова-

ния к различным архи-

тектурным объектам раз-

личных типов 

Владеет навыками со-

ставления чертежей про-

ектной документации, со-

циальные, функцио-

нально-технологические, 

эргономические (в том 

числе учитывающие осо-

бенности лиц с ОВЗ и ма-

ломобильных групп 
граждан), эстетические и 

экономические требова-

ния к различным архи-

тектурным объектам раз-

личных типов, допуская 

ряд ошибок 

Хорошо владеет навы-

ками составления черте-

жей проектной докумен-

тации, социальные, функ-

ционально-технологиче-

ские, эргономические (в 

том числе учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 
граждан), эстетические и 

экономические требова-

ния к различным архи-

тектурным объектам раз-

личных типов, допуская 

незначительные неточно-

сти 

В совершенстве владеет 

навыками составления 

чертежей проектной до-

кументации, социальные, 

функционально-техноло-

гические, эргономиче-

ские (в том числе учиты-

вающие особенности лиц 

с ОВЗ и маломобильных 
групп граждан), эстети-

ческие и экономические 

требования к различным 

архитектурным объектам 

различных типов 

ОПК-4.1. 

Выполняет сводный 

анализ исходных дан-

ных; проводит поиск 

Знать: сводный анализ исходных 

данных, данных задания на про-

ектирование объекта капиталь-

Не знает сводный анализ 

исходных данных, дан-

ных задания на проекти-

Демонстрирует отдель-

ные знания сводного ана-

лиза исходных данных, 

Демонстрирует достаточ-

ные знания сводного ана-

лиза исходных данных, 

Демонстрирует исчерпы-

вающие знания сводного 

анализа исходных дан-

ных, данных задания на 



 

проектного решения в 

соответствии с требо-

ваниями; использует 

навыки обобщенного 

расчёта технико-эко-

номических показате-
лей  

ного строительства и данных за-

дания на разработку проектной 

документации 

рование объекта капи-

тального строительства и 

данных задания на разра-

ботку проектной доку-

ментации 

данных задания на проек-

тирование объекта капи-

тального строительства и 

данных задания на разра-

ботку проектной доку-

ментации 

данных задания на проек-

тирование объекта капи-

тального строительства и 

данных задания на разра-

ботку проектной доку-

ментации 

проектирование объекта 

капитального строитель-

ства и данных задания на 

разработку проектной до-

кументации 

Уметь: проводить поиск проект-
ного решения в соответствии с 

особенностями объёмно-плани-

ровочных решений проектируе-

мого объекта 

Не умеет проводить по-
иск проектного решения 

в соответствии с особен-

ностями объёмно-плани-

ровочных решений про-

ектируемого объекта 

Умеет проводить поиск 
проектного решения в со-

ответствии с особенно-

стями объёмно-планиро-

вочных решений проек-

тируемого объекта, до-

пуская ряд ошибок 

Умеет проводить поиск 
проектного решения в со-

ответствии с особенно-

стями объёмно-планиро-

вочных решений проек-

тируемого объекта, до-

пуская незначительные 

неточности 

В совершенстве умеет 
проводить поиск проект-

ного решения в соответ-

ствии с особенностями 

объёмно-планировочных 

решений проектируемого 

объекта 

Владеть: навыками расчёта тех-

нико-экономических показателей 

объемно-планировочных реше-

ний 

Не владеет навыками рас-

чёта технико-экономиче-

ских показателей объ-

емно-планировочных ре-

шений 

Владеет навыками рас-

чёта технико-экономиче-

ских показателей объ-

емно-планировочных ре-

шений, допуская ряд 
ошибок 

Хорошо владеет навы-

ками расчёта технико-

экономических показате-

лей объемно-планиро-

вочных решений, допус-
кая незначительные не-

точности 

В совершенстве владеет 

навыками расчёта тех-

нико-экономических по-

казателей объемно-пла-

нировочных решений 

ОПК-4.2. 

Использует системы 

социально-экономи-

ческих и инженерно-

технических требова-

ний к основным типам 

объектов капиталь-

ного строительства и 

требования обеспече-

ния безбарьерной 
среды жизнедеятель-

ности  

Знать: объемно-планировочные 

требования к основным типам 

зданий, включая требования, 

определяемые функциональным 

назначением проектируемого 

объекта капитального строитель-

ства и особенностями участка за-

стройки и требования обеспече-

ния безбарьерной среды жизнеде-

ятельности 

Не знает объемно-плани-

ровочные требования к 

основным типам зданий, 

включая требования, 

определяемые функцио-

нальным назначением 

проектируемого объекта 

капитального строитель-

ства и особенностями 

участка застройки и тре-
бования обеспечения без-

барьерной среды жизне-

деятельности 

Демонстрирует отдель-

ные знания объемно-пла-

нировочных требований 

к основным типам зда-

ний, включая требования, 

определяемые функцио-

нальным назначением 

проектируемого объекта 

капитального строитель-

ства и особенностями 
участка застройки и тре-

бования обеспечения без-

барьерной среды жизне-

деятельности 

Демонстрирует достаточ-

ные знания объемно-пла-

нировочных требований 

к основным типам зда-

ний, включая требования, 

определяемые функцио-

нальным назначением 

проектируемого объекта 

капитального строитель-

ства и особенностями 
участка застройки и тре-

бования обеспечения без-

барьерной среды жизне-

деятельности 

Демонстрирует исчерпы-

вающие знания объемно-

планировочных требова-

ний к основным типам 

зданий, включая требова-

ния, определяемые функ-

циональным назначе-

нием проектируемого 

объекта капитального 

строительства и особен-
ностями участка за-

стройки и требования 

обеспечения безбарьер-

ной среды жизнедеятель-

ности 

Уметь: использовать основы про-

ектирования конструктивных ре-

шений объекта капитального 

строительства. Владеет принци-

пами проектирования средовых 

Не умеет использовать 

основы проектирования 

конструктивных реше-

ний объекта капиталь-

Умеет использовать ос-

новы проектирования 

конструктивных реше-

ний объекта капиталь-

Умеет использовать ос-

новы проектирования 

конструктивных реше-

ний объекта капиталь-

В совершенстве умеет ис-

пользовать основы про-

ектирования конструк-

тивных решений объекта 



 

качеств объекта капитального 

строительства, включая акустику, 

освещение, микроклимат, в том 

числе с учетом потребностей ма-

ломобильных групп граждан и 

лиц с ОВЗ. Применяет основные 
строительные и отделочные мате-

риалы, изделия и конструкции, их 

технические, технологические, 

эстетические и эксплуатацион-

ные характеристики 

ного строительства. Вла-

деет принципами проек-

тирования средовых ка-

честв объекта капиталь-

ного строительства, 

включая акустику, осве-
щение, микроклимат, в 

том числе с учетом по-

требностей маломобиль-

ных групп граждан и лиц 

с ОВЗ. Применяет основ-

ные строительные и отде-

лочные материалы, изде-

лия и конструкции, их 

технические, технологи-

ческие, эстетические и 

эксплуатационные харак-
теристики 

ного строительства. Вла-

деет принципами проек-

тирования средовых ка-

честв объекта капиталь-

ного строительства, 

включая акустику, осве-
щение, микроклимат, в 

том числе с учетом по-

требностей маломобиль-

ных групп граждан и лиц 

с ОВЗ. Применяет основ-

ные строительные и отде-

лочные материалы, изде-

лия и конструкции, их 

технические, технологи-

ческие, эстетические и 

эксплуатационные харак-
теристики, допуская ряд 

ошибок 

ного строительства. Вла-

деет принципами проек-

тирования средовых ка-

честв объекта капиталь-

ного строительства, 

включая акустику, осве-
щение, микроклимат, в 

том числе с учетом по-

требностей маломобиль-

ных групп граждан и лиц 

с ОВЗ. Применяет основ-

ные строительные и отде-

лочные материалы, изде-

лия и конструкции, их 

технические, технологи-

ческие, эстетические и 

эксплуатационные харак-
теристики, допуская не-

значительные неточно-

сти 

капитального строитель-

ства. Владеет принци-

пами проектирования 

средовых качеств объ-

екта капитального строи-

тельства, включая аку-
стику, освещение, микро-

климат, в том числе с уче-

том потребностей мало-

мобильных групп граж-

дан и лиц с ОВЗ. Приме-

няет основные строитель-

ные и отделочные мате-

риалы, изделия и кон-

струкции, их техниче-

ские, технологические, 

эстетические и эксплуа-
тационные характери-

стики 

Владеть: навыками использова-

ния основных технологий произ-

водства строительных и монтаж-

ных работ, методиками проведе-

ния технико-экономических рас-

чётов проектных решений; прин-

ципами проектирования средо-

вых качеств объекта капиталь-

ного строительства, включая аку-

стику, освещение, микроклимат, 
в том числе с учетом потребно-

стей маломобильных групп граж-

дан и лиц с ОВЗ 

Не владеет навыками ис-

пользования основных 

технологий производства 

строительных и монтаж-

ных работ, методиками 

проведения технико-эко-

номических расчётов 

проектных решений; 

принципами проектиро-

вания средовых качеств 
объекта капитального 

строительства, включая 

акустику, освещение, 

микроклимат, в том 

числе с учетом потребно-

стей маломобильных 

групп граждан и лиц с 

ОВЗ 

Владеет навыками ис-

пользования основных 

технологий производства 

строительных и монтаж-

ных работ, методиками 

проведения технико-эко-

номических расчётов 

проектных решений; 

принципами проектиро-

вания средовых качеств 
объекта капитального 

строительства, включая 

акустику, освещение, 

микроклимат, в том 

числе с учетом потребно-

стей маломобильных 

групп граждан и лиц с 

ОВЗ, допуская ряд оши-

бок 

Хорошо владеет навы-

ками использования ос-

новных технологий про-

изводства строительных 

и монтажных работ, ме-

тодиками проведения 

технико-экономических 

расчётов проектных ре-

шений; принципами про-

ектирования средовых 
качеств объекта капи-

тального строительства, 

включая акустику, осве-

щение, микроклимат, в 

том числе с учетом по-

требностей маломобиль-

ных групп граждан и лиц 

с ОВЗ, допуская незначи-

тельные неточности 

В совершенстве владеет 

навыками использования 

основных технологий 

производства строитель-

ных и монтажных работ, 

методиками проведения 

технико-экономических 

расчётов проектных ре-

шений; принципами про-

ектирования средовых 
качеств объекта капи-

тального строительства, 

включая акустику, осве-

щение, микроклимат, в 

том числе с учетом по-

требностей маломобиль-

ных групп граждан и лиц 

с ОВЗ 

 



Приложение 2 

 

КАРТА  

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Дисциплина: Технология и организация строительного производства 

Код, направление подготовки: 07.03.04 Градостроительство 

Направленность: Градостроительство 

▪ Основная литература 

Гусев, Н. И.  Организационные основы строительных процессов : учебное пособие 

для вузов / Н. И. Гусев, М. В. Кочеткова, В. И. Логанина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13142-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475163 

Курбатов. В. Л. Технология и организация производства строительного комплекса : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 "Строительство" / 

В. Л. Курбатов, В. И. Римшин, Е. Ю. Шумилова ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г. Шухова", Северо-Кавказский филиал. - 

Минеральные Воды: СКФ БГТУ им. В. Г. Шухова, 2021. - 261 с. . : ил. ; 21 . - (Высшее 

профессиональное образование). Технология и организация строительного комплекса. - 

Библиогр.: с. 239-256 - 500 экз. - ISBN 978-5-903213-52-8 

https://primo.nlr.ru/permalink/f/df0lai/07NLR_LMS012537042 

▪ Дополнительная литература 

Олейник. П. П Теория, методы и формы организации строительного производства Ч

. 2: - , 2020. - 329, [7] с. . : ил. - 150 экз. - ISBN 978-5-7254-2666-1 https://primo.nlr.ru/permali

nk/f/df0lai/07NLR_LMS012542687  

  

https://urait.ru/bcode/475163
https://primo.nlr.ru/permalink/f/df0lai/07NLR_LMS012537042
https://primo.nlr.ru/permalink/f/df0lai/07NLR_LMS012542687
https://primo.nlr.ru/permalink/f/df0lai/07NLR_LMS012542687


 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся (ОПК-3, ОПК-4) 

 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине используется:  

Шкала «зачтено-незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится:  

- если обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности; 

- если обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приве-

денным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незна-

чительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе зна-

ний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

- если обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий обучающийся по-

казывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, обучаю-

щийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 

их переносе на новые ситуации. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся демонстрирует полное отсутствие 

или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в соответствие с приве-

денными показателями. 

 

Письменная работа (для текущей аттестации): Производство основных строительно-

монтажных и специальных работ по подземной и надземной частям зданий и сооружений 

(ОПК 3, ОПК-4). 

Примерные письменной работы: 

1.Технологические циклы. 

2. Работы нулевого цикла. 

3.Раздельный (дифференцированный), комплексный и комбинированный методы 

монтажа зданий. 

4. Структура технологических циклов возведения подземной и надземной частей 

промышленного здания по открытой, закрытой и совмещенной технологии. 

5. Продольный, поперечный и смешанный методы монтажа одноэтажных промыш-

ленных зданий. 

6. Монтаж покрытий одноэтажных промышленных зданий крупными блоками кон-

вейерным методом. 

7. Технологические циклы возведения многоэтажных каркасно-панельных зданий. 

8. Организация монтажа каркаса многоэтажного здания с использованием одиноч-

ных и групповых кондукторов. 

9. Способы монтажа башен и мачт. 

10. Последовательность монтажа балочных, рамных, арочных, купольных и ванто-

вых покрытий. 

11. Особенности монтажа вертикальных стальных резервуаров. 

12. Назначение и принципы реконструкции объектов. 

13. Способы временного укрепления конструкций зданий при усилении и рекон-

струкции фундаментов. 

14. Особенности возведения зданий и сооружений в условиях низких температур, 

сухого жаркого климата. 

 

Вопросы для зачета (ОПК 3, ОПК-4) 

по дисциплине «Технология и организация строительного производства» 



 

 
Тема 1. Основы организации строительного производства. 

1. В чем заключаются особенности строительной отрасли. 

2. Каковы основные этапы развития строительной отрасли. 

3. Каково развитие и современное состояние науки об организации производства и 

строительства. 

4. Каковы цели и задачи организации строительства в целом. 

5. Каковы этапы и периоды строительства, решаемые на них задачи. 

6. Какова организация проектных и изыскательских работ. 

7. Каков состав и содержание проектов организации строительства. 

8. Каковы основные принципы и стадии проектирования в строительстве. 

9. Каков порядок рассмотрения, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации. 

10. Каковы условия участия в конкурсах и подрядных торгах. 

Тема 2. Подготовка строительного производства. 

1. Какова организационно-техническая подготовка строительства. 

2. Каков состав проект организации строительства. 

3. Каков состав проекта производства работ. 

4. Каковы основные задачи подготовки строительного производства. 

5. В чем заключается инженерная подготовка территории и строительной пло-

щадки. 

6. Что включают работы подготовительного периода, состав внутриплощадочных 

и внеплощадочных работ. 

7. Что включает организация строительства жилых, общественных зданий, про-

мышленных предприятий в основной период строительства. 

8. Перечислите основы мобильного строительства. 

9. Перечислите основных участников инвестиционно-строительной деятельности, 

их цели и организационные формы. 

10. Перечислите основные функции участников строительства: заказчика, проект-

ных, подрядных, субподрядных организаций и поставщиков. 

 

Тема 3. Методы организации строительства. 

1. Перечислите основные принципы выбора метода строительства. 

2. Произведите сравнительный анализ параллельного, последовательного и поточ-

ного методов организации строительства. 

3. Перечислите пути повышения эффективности поточного метода организации 

строительства. 

 

Тема 4. Моделирование в организационно-технологическом проектировании. 

Сетевые графики строительства отдельных объектов и комплексов 

1) Каковы основные понятия, сущность и классификация моделей строительного 

производства. 

2) Каковы основные модели, применяемые в организации строительства. 

3) Каковы общие сведения о сетевом моделировании. 

Каковы основные элементы, правила и техника построения сетевых графиков. 

4) Каковы основные параметры сетевого графика и формулы их расчета. 

5) Каковы основные виды корректировок сетевого графика. 

 

Тема 5. Организация материально-технического обеспечения строительства 

1. Каковы основные материально-технические ресурсы, применяемые в строитель-

стве. 

2. Как осуществляется организация поставок материально-технических ресурсов. 



 

3. Как осуществляется нормирование расхода строительных материалов, деталей 

и конструкций. 

4. Как осуществляется нормирование производственных запасов материально-тех-

нических ресурсов и контроль за их состоянием. 

5. Каков порядок проектирования складского хозяйства строительных организа-

ций и хранение строительных материалов, деталей и конструкций. 

6. Каков порядок определения необходимых материально-технических ресурсов 

для обеспечения беспрерывной работы строительной площадки. 

7. Каков основной порядок расчета материально-технических ресурсов, необходи-

мых для обеспечения беспрерывной работы строительной площадки. 

8. Каков основной порядок расчета площадей открытых и закрытых складов. 

 

Тема 6. Строительные генеральные планы. 

1. Каково назначение и виды строительных генеральных планов. 

2. Каковы общие принципы проектирования строительных генеральных планов. 

3. Каковы основные правила проектирования общеплощадочных стройгенпланов. 

4. Каковы основные правила проектирования объектных стройгенпланов. 

5. В чем сложность разработки строительных генеральных планов при реконструк-

ции. 

6. Какова последовательность проектирования строительного генерального плана. 

7. Каковы основные принципы проектирования производственных приобъектных 

складов и временных сооружений. 

8. Каковы основные принципы расчёта объёмов строительства временных зданий. 

9. Каковы основные принципы проектирования и прокладки инженерных сетей 

строительной площадки. 

10. Каково назначение внутрипостроечного транспорта на строительной площадке. 

11. Каковы основные принципы проектирования временных дорог для различных 

видов транспорта. 

 

 


